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Návrh opisu predmetu zákazky 

 

Názov predmetu zákazky: Analýza, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a projektovej 

dokumentácie pre projekt Implementácia centrálneho ERP systému pre 19 nemocníc 

v pôsobnosti MZ SR . 

 

1. Opis predmetu zákazky 

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) v súčasnosti plánuje vytvorenie 

centrálneho ERP systému, ktorý bude slúžiť na efektívne centrálne riadenie nemocníc 

v pôsobnosti MZ SR v rámci projektu Implementácia centrálneho ERP systému pre 19 

nemocníc v pôsobnosti MZ SR (ďalej „Projekt ERP“).MZ SR v súčasnosti nedisponuje 

dostatkom personálnych kapacít na vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre 

prípravnú a iniciačnú fázu Projektu ERP v zmysle vyhlášky č.85/2020 Z.z. Z tohto dôvodu 

MZ SR vyhlasuje verejné obstarávanie na dodávateľa kompletnej projektovej 

dokumentácie pre prípravnú a iniciačnú fázu Projektu ERP, ktorá bude následne slúžiť ako 

podklad pre verejné obstarávanie dodávateľa implementácie ERP systému.  

 

Súčasná situácia a cieľ Projektu ERP:  

V súčasnosti patrí do pôsobnosti  MZ SR niekoľko desiatok poskytovateľov ústavnej zdravotnej 

starostlivosti (ďalej „PZS“) rôznych právnych foriem, zahŕňajúcich rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne podniky, akciové spoločnosti a neziskové organizácie. Súčasný 

stav ekonomickej a prevádzkovej situácie väčšiny týchto PZS je značne nevyhovujúci. 

Vykazuje dlhodobo negatívny hospodársky výsledok a dlhodobú zadlženosť, ktorá sa v čase 

zvyšuje. 

Jedným z dôležitých problémov dnešného systému riadenia je absencia riadiacich procesov na 

úrovni celej skupiny PZS, ktoré by umožnili riadiť a koordinovať efektívnu prevádzku, 

realizovať synergie, úspory z rozsahu, strategické a obchodné plánovanie a meranie 

dosahovaných výsledkov. 

Nemocnice v súčasnosti pôsobia do veľkej miery ako samostatné zariadenia s rôznou úrovňou 

systémov riadenia, ekonomického vykazovania a plánovania. Úroveň digitalizácie je 

nedostatočná a neumožňuje rýchle a efektívne spracovanie dát, či reakciu na rôzne požiadavky 

zo strany MZ SR alebo iných subjektov štátnej správy.  

Zámer projektu vychádza z potreby centralizácie ekonomického systému ako predpokladu pre 

efektívnu kontrolu a  riadenie ale zároveň dosiahnutie vyššieho stupňa digitalizácie s cieľom 

vyššej efektivity práce a zníženia administratívnej náročnosti u jednotlivých PZS. Cieľom 

Projektu ERP je implementácia ekonomického informačného systému - ERP ako základného 

prostriedku pre zjednotenie  a následnej optimalizácie ekonomických procesov PZS, ktorá 
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umožní MZ SR ich centrálne riadiť a usmerňovať, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady 

na ich prevádzku. 

Výstupom Projektu  ERP je  implementovaný centrálny ERP systém, ktorý umožňuje 

centralizáciu ekonomických, plánovacích, kontrolných a iných nemedicínskych procesov 

v nemocniciach. Ide o 19 verených nemocníc, ktoré je potrebné pripojiť k centrálnemu ERP 

systému. Jednou z výhod zapojenia nemocníc do tohto systému bude získanie centrálne 

spravovaného informačného systému, ktorý bude pokrývať najdôležitejšie ekonomické agendy 

nemocníc.  

Súčasťou Projektu ERP  je aj obstaranie systému, ktorý využitím prvku umelej inteligencie 

slúži na automatické spracúvanie faktúr. Predpoklad je, aby sa tento systém implementoval 

paralelne s ERP systémom alebo následne po implementácií ERP systému, v závislosti na 

výstupoch analýz a návrhu nového riešenia, ktoré sú súčasťou tejto zákazky.   

Prínos centrálneho ERP systému pre nemocnice spočíva predovšetkým v znížení 

administratívnej záťaže nemocníc a uvoľnení kapacít na riadenie ostatných najmä 

medicínskych procesov, v zjednotení dát a metodiky riadenia príslušných procesov, v úsporách 

z rozsahu, ako aj v zdieľaní informácii, poznatkov a best practices. 

 

Potrebné zohľadniť pri príprave zákazky 

1. Legislatíva  

Jedná sa o nové informačné systémy verejnej správy (IS VS), je preto potrebné postupovať 

podľa vyhlášky č.85/2020 Z.z. o riadení projektov, ale aj podľa ďalších relevantných vyhlášok 

(predovšetkým vyhláška č.78/2020 Z.z. o štandardoch pre ITVS, vyhláška č.179/2020 Z.z. o 

obsahu bezpečnostných opatrení ITVS, vyhláška č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a 

vyhláška 547/2021 Z.z. (UX/IDSK) o elektronizácii agendy verejnej správy). 

 

2. CES  

Pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti je nevyhnutné zohľadniť aktuálne prebiehajúci projekt  

MF SR implementácie centrálneho ekonomického  systému  SR (ďalej „CES“), ktorého 

hlavným cieľom je implementácia centrálneho ekonomického systému pre subjekty štátnej 

správy. V harmonograme projektu MF SR  sa nachádza  aj MZ SR aj s jeho podriadenými 

organizáciami.   

Bližšie informácie o rozsahu projektu zo Štúdie uskutočniteľnosti a Zmluvy o implementácií 

Centrálneho ekonomického systému a o poskytovaní aplikačnej podpory môžete nájsť na nižšie 

uvedenom linku. 

https://ces.mfsr.sk/ces/centralny-ekonomicky-system/ 

 

 

https://ces.mfsr.sk/ces/centralny-ekonomicky-system/
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3. Reforma „Centralizácia riadenia nemocníc“ 

Okrem projektu „Centrálny ekonomický systém“ je potrebné tiež zohľadniť reformu 

„Centralizácia riadenia nemocníc“, ktorej cieľom je vytvoriť návrh organizácie pre podporu 

efektívneho centrálneho riadenia vybraných procesov nemocníc a centra zdieľaných služieb. 

 

4. NCZI 

Pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti je potrebné ďalej prihliadať na skutočnosť, že 

navrhované riešenie musí byť kompatibilné s registrami Národného centra zdravotníckych 

informácií. 

 

5. Ostatné IS na MZ SR 

Pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti je potrebné ďalej prihliadať aj na potrebnú integráciu 

ostatných systémov, ako napr.  centrálny kontrolingový systém, ktorý prevádzkuje MZ SR, na 

export a import dát do tohto systému a tiež v prípade potreby aj systém Ema.  

 

 

Predmet zákazky sa skladá z 4 hlavných častí: 

A. Spracovanie dokumentov pre prípravnú fázu Projektu ERP 

B. Spracovanie dokumentov pre iniciačnú fázu Projektu ERP 

C. Návrh opisu predmetu zákazky pre VO 

D. Ostatné činnosti/aktivity 

 

 

A. Spracovanie dokumentov pre prípravnú fázu Projektu ERP 

 

- PRÍPRAVNÁ FÁZA: Vypracovanie dokumentov – rámcovo  

o  P-01: Projektový zámer – rámcový (funkčná špecifikácia – rámcová) 

o  Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí – rámcový 

o  P-02: Pozn.: P-02 BC/CBA sa v PRÍPRAVNEJ FÁZE nevypĺňa samostatne – 

nakoľko je súčasťou dokumentu P-01 PROJEKTOVÝ ZÁMER (kapitola 7. 

Rozpočet a Prínosy) 

o  P-03: Prístup k projektu – rámcový (technická špecifikácia - rámcová) 

o  P-04: Projektový plán – rámcový 

o  Vytvorený projekt v META IS v rozsahu potrebnom v tejto fáze 

 

Projektový zámer slúži na identifikovanie požiadaviek na funkčnú časť riešenia.  

V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Projektový zámer pre 

prípravnú fázu určený na rozpracovanie informácií k projektu, aby bolo možné rozhodnúť o 

pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a prechode do iniciačnej 

fázy. 
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V prípravnej fáze je o.i potrebné popísať: 

 stručný popis projektu, dôvod jeho realizácie, obsah projektu, indikatívna výška 

finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu, prínosy a časový horizont 

realizácie projektu, 

 popísať problém, ktorý chceme realizáciou projektu odstrániť, 

 KTO (zoznam subjektov/osôb) sa zúčastňuje projektu a akú rolu zastáva, 

 CIEĽ /CIELE PROJEKTU a súvisiace merateľné ukazovatele, 

 doplniť/stručne popísať možné alternatívy riešenia projektu, 

 doplniť informácie – popis produktu - čo bude/čo chceme, aby bolo po ukončení 

projektu dodané 

 doplniť krátky popis budúceho cieľového produktu z pohľadu 

biznis/aplikačnej/technologickej architektúry v závislosti od charakteru projektu, 

 doplniť popis potrebných zmien v oblasti legislatívy pre naplnenie cieľov a dodanie 

výstupov projektu,  

 uviesť konkrétne zákony, prípadne aj paragrafy, ktoré budú predmetom legislatívnych 

zmien, 

 doplniť highlevel harmonogram, ktorý sa neskôr (v ďalších fázach/dokumentoch) 

bude detailizovať. 

 

Podrobnejšie vysvetlenie dokumentu „Projektový zámer“ a jeho obsah môžete nájsť na stránke 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/. 

Ide predovšetkým o vypracovanie nasledovného obsahu: 

 Definovanie projektu  

o Manažérske zhrnutie  

o Motivácia a rozsah projektu  

o Zainteresované strany/stakeholderi  

o Ciele projektu a merateľné ukazovatele  

o Špecifikácia potrieb koncového používateľa  

o Riziká a závislosti  

o Alternatívy a multikriteriálna analýza  

 Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry  

 Multikriteriálna analýza  

 Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry  

 Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry 

 Požadované výstupy  (produkt projektu)  

 Náhľad architektúry  

 Legislatíva  

 Rozpočet a prínosy  

 Harmonogram jednotlivých fáz projektu a metóda jeho riadenia  

 Projektový tím  

 Pracovné náplne  

 

 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/
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Zoznam rizík a závislostí predstavuje prehľad všetkých identifikovaných rizík a závislostí 

projektu vrátane popisov následkov/dopadov a tiež návrhov opatrení ako sa týmto rizikám 

vyhnúť ale im predísť.  

Podrobnejšie vysvetlenie dokumentu „Zoznam rizík a závislostí“ a jeho obsah môžete nájsť na 

stránke https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/. 

 

Projektový prístup slúži na identifikovanie požiadaviek na technickú časť riešenia.  

V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Prístup k projektu pre 

prípravnú fázu určený na rozpracovanie informácií k projektu z pohľadu aktuálneho 

stavu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, 

ľudských zdrojov a prechode do iniciačnej fázy. 

V prípravnej fáze je o.i potrebné popísať: 

 súčasný (ďalej AS IS) stav architektúry aj s príslušným architektonickým modelom, 

 doplniť výstižné grafické zobrazenia (pohľady na model biznis architektúry) a popis 

AS IS stavu biznis vrstvy architektúry a krátky popis TO BE stavu z pohľadu biznis 

architektúry, 

 uviesť integrácie na ostatné informačné systémy, 

 uviesť model a popis AS IS stavu aplikačnej vrstvy architektúry, 

 uviesť dotknuté ISVS a ich moduly AS IS stavu, 

• uviesť informácie o v súčasnosti  využívaných, resp. nevyužívaných nadrezortných 

centrálnych blokoch a podporných spoločných blokoch (SaaS) verejnej správy – AS IS stav. 

Všetky realizované integrácie na nadrezortné centrálne bloky a podporné spoločné bloky 

(SaaS) v AS IS stave musia byť evidované v MetaIS, 

• uviesť informácie o využívaní nadrezortných centrálnych blokov (spoločné moduly 

podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente) a podporných spoločných blokov (SaaS) podľa 

aktuálneho stavu, 

• uviesť popis AS IS stavu z pohľadu súčasného riešenia bezpečnostnej architektúry, 

• doplniť popis AS IS stavu zabezpečenia prevádzky a údržby - popísať AS IS stav 

podpory prevádzky a úroveň poskytovania služieb (SLA). 

 

Dôležitá časť dokumentu je vypracovanie analýzy aktuálneho stavu/prostredia 19 nemocníc, 

ktoré majú byť súčasťou projektu. Ide o aktuálny stav informačných technológií, ktoré 

nemocnice využívajú a majú byť nahradené novým ERP systémom ako aj právne náležitosti v 

zmysle analýzy zmlúv dodávateľov týchto systémov a účinných SLA. 

Podrobnejšie vysvetlenie dokumentu „Projektový prístup“ a jeho obsah môžete nájsť na stránke 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/. 

 

 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/
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Dokument sa zameriava na vypracovanie nasledovného obsahu:  

 Popis navrhovaného riešenia  

 Architektúra riešenia projektu  

o Biznis vrstva  

o Aplikačná vrstva  

 Rozsah informačných systémov  

 Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných 

spoločných blokov (SaaS)  

 Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov 

(SaaS)  

 Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – 

spoločné moduly  

 Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky - 

modul procesnej integrácie a integrácie údajov  (IS CSRÚ)  

 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ  

 Konzumovanie údajov z IS CSRU  

o Dátová vrstva  

 Údaje v správe organizácie  

 Dátový rozsah projektu  

 Kvalita a čistenie údajov  

o Referenčné údaje  

 Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

  

 Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov  

do/z CSRU  

o Otvorené údaje  

o Analytické údaje  

o Moje údaje  

o Prehľad jednotlivých kategórií údajov  

o Technologická vrstva  

 Prehľad technologického stavu  

 Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky  

 Návrh riešenia technologickej architektúry  

 Využívanie služieb z katalógu  služieb vládneho cloudu  

 Jazyková lokalizácia  

o Bezpečnostná architektúra  

 Závislosti na ostatné ISVS / projekty  

 Zdrojové kódy  

 Prevádzka a údržba  

o Prevádzkové požiadavky  

 Úrovne podpory používateľov:  

o Požadovaná dostupnosť IS: 

 Dostupnosť (Availability)  

 RTO (Recovery Time Objective) 

 RPO (Recovery Point Objective)  

 Požiadavky na personál  

 Implementácia a preberanie výstupov projektu  
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B. Spracovanie dokumentov pre iniciačnú fázu Projektu ERP 

 

- INICIAČNÁ FÁZA: Vypracovanie dokumentov – detailne  

 

o  I-01: Projektový zámer – detailný (funkčná špecifikácia – detailná) 

 Príloha 1: Katalóg požiadaviek – funkčné/nefunkčné/technické 

požiadavky 

 Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný 

 Príloha 3: Merateľné ukazovatele / KPI 

o  I-02: BC/CBA – odôvodnenie projektu – detailné 

o  I-03: Prístup k projektu – detailný (technická špecifikácia – rámcová) 

 Pozn.: do I-01 – Príloha 1: Katalóg požiadaviek vpíšte aj technické 

požiadavky 

o  Aktualizovaný projekt v META IS v rozsahu potrebnom v tejto fáze 

 

Projektový zámer slúži na identifikovanie požiadaviek na funkčnú časť riešenia.  

V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Projektový zámer pre 

iniciačnú fázu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu. 

Podrobnejšie vysvetlenie dokumentu „Projektový zámer“ a jeho obsah môžete nájsť na stránke 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/. 

Ide predovšetkým o vypracovanie obsahu popísaného vo vyššie uvedenej časti „1. Spracovanie 

dokumentov pre prípravnú fázu Projektu ERP“, Projektový zámer. 

 

BC/CBA - odôvodnenie projektu s katalógom funkčných, nefunkčných a technických 

požiadaviek. Predstavuje spracovanie biznis case a cost benefit analýzy, parametre a postupy 

finančnej analýzy projektu a analýzy jeho nákladov a prínosov. 

Podrobnejšie vysvetlenie dokumentu „BC/CBA“ a jeho obsah môžete nájsť na stránke 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/. 

 

Projektový prístup (ako bolo popísané už v časti prípravná fáza) slúži na identifikovanie 

požiadaviek na technickú časť riešenia. 

V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Prístup k projektu pre 

iniciačnú fázu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z 

pohľadu budúceho stavu a navrhovaného riešenia. 

Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky má o.i popisovať riešenie 

projektu v oblastiach: 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/
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 Požiadaviek na architektúru  riešenia – biznis vrstva, aplikačná vrstva, technologická 

vrstva, .. 

 Požiadaviek na dátový model, dátové konverzie a migrácie 

 Požiadaviek na vládny cloud, prípadne zdôvodnenie jeho použitia 

 Kapacitných požiadaviek na HW, SW a licencie  

 Požiadaviek na bezpečnosť riešenia 

 Požiadaviek  na testovanie a akceptačné kritéria 

 Požiadaviek  na prevádzku, výkonnosť, dostupnosť a zálohovanie 

 Požiadaviek na integrácie, rozhrania a spoločné komponenty 

 Požiadaviek na dokumentáciu a školenia. 

 

Podrobnejšie vysvetlenie dokumentu „Projektový prístup“ a jeho obsah môžete nájsť na stránke 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/. 

Dokument sa zameriava na vypracovanie obsahu popísaného vo vyššie uvedenej časti „1. 

Spracovanie dokumentov pre prípravnú fázu Projektu ERP“, Projektový prístup. 

 

C. Návrh opisu predmetu zákazky pre VO 
 

V časti opisu predmetu zákazky ide o participáciu a odborné konzultácie pri tvorení súťažných 

podkladov pre realizovanie verejného obstarávania centrálneho ERP systému v súlade 

s projektovým zámerom a projektovým prístupom.  

Ide hlavne o nasledovný obsah: 

 

Špecifikácia diela, jeho modulov a funkčných oblastí  

Východisková situácia, cieľ  

Cieľová biznis architektúra  

Cieľová architektúra informačných systémov  

Špecifikácia diela, jeho modulov a funkčných oblastí  

Požiadavky na súlad s legislatívou a súvisiacimi dokumentami  

Požiadavky na projektové etapy a výstupy  

Požiadavky na Dielo a súčinnosť  v rámci projektu a prevádzky 

Požiadavky na podporu prevádzky  

Požiadavky na vypracovanie rámcovej špecifikácie  

Požiadavky na vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie  

Požiadavky na vypracovanie detailnej technickej špecifikácie  
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Požiadavky na implementáciu a vývoj podľa schválenej špecifikácie 

Požiadavky na integrácie 

Požiadavky na migráciu dát, zálohovanie   

Požiadavky na testovanie IS  

Požiadavky na realizáciu školení  

Požiadavky na vypracovanie produktovej dokumentácie IS  

Požiadavky na vypracovanie Havarijného plánu 

Požiadavky na implementáciu do rutinnej prevádzky 

 

D. Ostatné činnosti/aktivity 

 

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci poskytnutia služby vykonanie nasledovných aktivít (so 

súvisiacimi výstupmi): 

- analýza možností navrhovaného riešenia na základe konzultácií s MZ SR a so 

zástupcami konečného užívateľa, t.j. PZS, 

- vypracovanie dokumentov v rozsahu stanovenom v rámci vyhlášky 85/2020 o riadení 

projektov (časť 1 Opis predmetu zákazky)  

- podpora komunikácie so zástupcami MIRRI počas prípravy dokumentov v procese 

schvaľovania projektu, 

- podpora komunikácie so zástupcami UHP v prípade potreby obhajoby projektu 

z pohľadu jeho prínosov a nákladov, 

- dodanie požadovaných výstupov schválených Útvarom hodnoty za peniaze MF SR 

a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako podkladu pre 

opis predmetu zákazky na zadanie verejného obstarávania na dodávateľa  

implementácie Centrálneho ERP systému pre 19 nemocníc v súlade s Plánom obnovy 

a odolnosti s Komponentom 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – 

Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve, míľnik Počet nemocníc pripojených k 

centrálnemu systému ERP. 

- poradenstvo a návrh opisu predmetu zákazky na verejné obstarávanie ERP systému, 

- spolupráca na tzv. prípravnej trhovej konzultácii (PTK). Predmetom PTK bude overenie 

rôznych alternatív rozsahu zahrnutých biznis procesov, aplikačnej architektúry a 

technologických riešení. PTK budú tiež slúžiť na určenie PHZ, ako aj podklady pre 

verejné obstarávanie ekonomického systému.  

- zabezpečenie činností v súvislosti s agendou META IS, teda nahrávanie a aktualizácie 

potrebných komponentov v systéme 

- dohľad a podpora verejného obstarávateľa pri implementácií návrhu riešenia  
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2. Požadovaní experti  

Minimálna požadovaná úroveň praxe a skúsenosti k technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti: 

Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť potvrdením, že bude mať počas celého trvania 

plnenia predmetu zákazky k dispozícii nižšie uvedených kľúčových odborníkov spĺňajúcich 

stanovené požiadavky. 

Kľúčový expert č. 1 – Projektový manažér (senior) 

• minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti projektového plánovania a riadenia,  

najlepšie v oblasti implementácie ERP systémov, preukáže prostredníctvom podpísaného 

životopisu, 

• minimálne 2 profesionálne a preukázateľné praktické skúsenosti v oblasti riadenia 

projektov v pozícii projektový manažér v oblasti realizácie informačných systémov 

zameraných na analýzu, vývoj a implementáciu softvérového riešenia, ktorého hodnota bola 

minimálne vo výške 50 000 EUR bez DPH, prostredníctvom podpísaného životopisu a 

zoznamu praktických skúseností experta. 

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ vzhľadom na komplexnosť projektu skúma schopnosť 

experta a jeho praktické skúsenosti riadiť projekt obdobného rozsahu a komplexnosti. 

 

Kľúčový expert č. 2 -  Procesný analytik  

• minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti optimalizácie a merania organizačných 

procesov, vytvárania procesného modelu, sledovania, merania a hodnotenia výkonnosti 

procesov, vypracovania strategických dokumentov,  tvorba funkčnej špecifikácie a 

dokumentácie k procesom 

• skúsenosti so štúdiami uskutočniteľnosti, štúdiami trhu (softvér) a/alebo s prípravou  

obchodných prípadov a pracovných plánov v oblasti IT; 

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ uvedenou podmienkou skúma znalosti experta týkajúce sa 

navrhovania a optimalizovania procesov spojených s implementáciou nového centrálneho ERP  

systému.   

 

Kľúčový expert č. 3 - Dáta analytik 

• minimálne 2 roky odbornej praxe v oblasti spravovania údajov, kontroly a porovnávania 

dát v systémoch, extrakcia a spracovanie dát z rôznych informačných systémov, tvorba 

reportov, 

• skúsenosti so štúdiami uskutočniteľnosti, štúdiami trhu (softvér) a/alebo s prípravou  

obchodných prípadov a pracovných plánov v oblasti IT; 
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Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ uvedenou podmienkou skúma znalosti experta týkajúce sa 

predovšetkým spracovania a kontroly dát. 

 

Kľúčový expert č. 4 – Hlavný SW analytik 

• minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti SW analýzy a modelovania informačných 

systémov, preukáže prostredníctvom podpísaného životopisu, 

• minimálne 2 profesionálne praktické skúsenosti zamerané na analýzu SW riešení, 

pričom min. 1 táto profesionálna praktická skúsenosť bola s analýzou informačného systému 

zameraného  na analyzovanie procesov a ich orchestráciu, pričom hodnota aspoň jedného tohto 

SW riešenia bola v min. hodnote 300 000 EUR bez DPH, preukáže prostredníctvom 

podpísaného životopisu a zoznamu praktických skúseností experta. 

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ vzhľadom na komplexnosť projektu skúma znalosti 

experta spojené so softvérovou analýzou. 

 

Kľúčový expert č. 5 – Hlavný architekt 

• minimálne 4 roky odbornej praxe s vypracovaním návrhu architektúry riešenia 

informačných systémov, preukáže prostredníctvom podpísaného životopisu, 

• minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti návrhov riešení v oblasti 

architektúry informačných systémov, pričom aspoň jedna profesionálna skúsenosť bola spojená 

s návrhom integrácie na centrálne informačné systémy, preukáže prostredníctvom podpísaného 

životopisu a zoznamu praktických skúseností experta. 

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ vzhľadom na komplexnosť projektu skúma schopnosť 

experta navrhnúť udržateľnú architektúru komplexného informačného systému.  

Kľúčový expert č. 6 – Špecialista na integrácie informačných systémov 

• minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti návrhu integračných rozhraní informačných 

systémov (najlepšie v oblasti integrácie ERP systémov), preukáže prostredníctvom 

podpísaného životopisu, 

• minimálne 2 praktické skúsenosti s integráciou komplexného informačného systému 

alebo komplexných informačných systémov na iné informačné systémy, preukáže 

prostredníctvom podpísaného životopisu a zoznamu praktických skúseností experta. 

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ uvedenou podmienkou skúma znalosti experta týkajúce sa 

integrácií a tvorby integračných rozhraní. 

 

3. Výstup a realizácia zákazky 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 

zákazky, nakoľko predmetom zákazky je vytvorenie kompletnej projektovej dokumentácie pre 
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prípravnú a iniciačnú fázu Projektu  ERP, teda  návrh riešenia komplexného a uceleného ERP 

systému (spolu s integračnou platformou a AI).  

 

Hlavným výstupom zákazky bude spracovanie dokumentov a vykonanie činností/aktivít 

popísaných v časti „Predmet zákazky sa skladá z 4 hlavných častí“ 

 

Zákazka bude zrealizovaná do 3 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo. Návrh Zmluvy 

o dielo so znením obchodných podmienok predloží uchádzač. Uchádzač tiež predloží návrh 

zmluvy o mlčanlivosti a GDPR. 

 

 

Harmonogram dodávky 

Zákazka bude zrealizovaná do 3 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo s nasledovnými 

míľnikmi: 

    

Míľnik Trvanie 

Analytická časť Do 1 mesiaca od dátumu účinnosti zmluvy 

Príprava dokumentov v Prípravnej fáze zmluvy  Do 2 mesiacov od dátumu účinnosti 

Príprava dokumentov v Iniciačnej fáze zmluvy Do 3 mesiacov od dátumu účinnosti 

Návrh opisu predmetu zákazky pre VO zmluvy Do 3 mesiacov od dátumu účinnosti 

Ostatné aktivity/činnosti Počas trvania projektu 

 

 

Cena 

Pre určenie ceny, prosíme o vyplnenie tabuľky v prílohe č. 4.  


